

แผนเปลี่ยนจาก Excel ใน 7 วัน

เริ่มแบบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องหยุดงานเดิมทันที

1

วัน 1

ตั้งค่าข้อมูลบริษัท ผู้ใช้ ผู้เช่า และพื้นที่เช่า

2

วัน 2

ทดสอบสร้างรอบบิลและบันทึกมิเตอร์พร้อมรูป 2-3 ห้อง

3

วัน 3

ทดสอบสร้างใบแจ้งหนี้ พิมพ์ PDF และเปิดลิงก์ผู้เช่า

4

วัน 4

ทดสอบ Stripe PromptPay ด้วยบิล test และดูใบเสร็จ

5

วัน 5

ให้นักงานลองทำงานจริงกับข้อมูลบางส่วน และจุดจุดติดขัด

6

วัน 6

แก้ข้อมูลที่ยังไม่ครบ และตกลงกติกาการทำงานร่วมกัน

7

วัน 7

เริ่มใช้ระบบเป็นหลักในรอบบิลใหม่ และเก็บ Excel เป็นไฟล์สำรองเท่านั้น